

**План заходів щодо організації Міжнародного математичного конкурсу
«Кенгуру» в Україні у 2016/2017 навчальному році**

| Дата | Заходи | Відповідальні |
|---|---|---|
| Вересень 2016 року | Формування пакету задач–пропозицій від України для обговорення на засіданні Міжнародного організаційного комітету математичного конкурсу «Кенгуру» | Організаційний комітет |
| Вересень – жовтень 2016 року | Організація роз'яснювальної та рекламної кампанії Конкурсу у 2016/2017 н.р. | Організаційний комітет |
| 26 –30 жовтня 2016 року | Участь у роботі Міжнародного організаційного комітету конкурсу «Кенгуру» та Генеральної Асамблеї Міжнародної організації «Kangourou sans frontieres» | Організаційний комітет |
| Жовтень – листопад 2016 року | Прийом та реєстрація заявок від навчальних закладів на участь у першому (Всеукраїнському) етапі Конкурсу | Організаційний комітет, регіональні оргкомітети |
| Жовтень – листопад 2016 року | Проведення експертизи та підготовка пакету завдань для проведення першого етапу Конкурсу | Організаційний комітет, експерти |
| 9 грудня 2016 року | Проведення першого етапу Конкурсу | Організаційний комітет, регіональні оргкомітети, оргкомітети в осередках проведення Конкурсу |
| 10 грудня 2016 року – 01 лютого 2017 року | Опрацювання бланків відповідей учасників Конкурсу | Організаційний комітет |
| Грудень 2016 року | Наради регіональних організаційних комітетів щодо організації та проведення другого (Міжнародного) етапу Конкурсу. Проведення рекламної кампанії Конкурсу | Регіональні оргкомітети |
| Січень – лютий 2017 року | Прийом та реєстрація заявок від навчальних закладів на участь у другому етапі Конкурсу | Організаційний комітет |
| 01 – 10 березня 2017 року | Підведення підсумків першого етапу Конкурсу. Розсилка результатів та сертифікатів учасника першого етапу Конкурсу по регіонах | Організаційний комітет |
| Листопад 2016 року – лютий 2017 року | Підготовка пакету завдань, запропонованого Міжнародним оргкомітетом, для проведення другого (Міжнародного) етапу Конкурсу в Україні | Організаційний комітет |
| Січень – лютий 2017 року | Проведення експертизи та підготовка пакету завдань для проведення другого етапу Конкурсу | Організаційний комітет, експерти |
| До 10 березня 2017 року | Розсилка завдань, бланків відповідей, правил проведення Конкурсу до регіонів | Організаційний комітет |
| 10 – 15 березня 2017 року | Розсилка завдань, бланків відповідей, правил проведення Конкурсу по осередках | Регіональні оргкомітети |
| 16 березня 2017 року | Проведення другого етапу Конкурсу | Організаційний комітет, регіональні оргкомітети, оргкомітети в осередках проведення Конкурсу |
| 21 березня – 12 травня | Опрацювання бланків відповідей учасників другого етапу Конкурсу | Організаційний комітет |

| | | |
|------------------------------------|---|--|
| 2017 року | | |
| 12 – 20 травня 2017 року | Підведення підсумків другого етапу Конкурсу. Розсилка результатів та сертифікатів Міжнародного етапу Конкурсу по регіонах | Організаційний комітет |
| 20 –25 травня 2017 року | Розсилка результатів та сертифікатів другого етапу Конкурсу по осередках | Регіональні оргкомітети |
| Травень – червень 2017 року | Укладання та підготовка до друку «Інформаційного вісника Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру»» | Організаційний комітет |
| До 01 липня 2017 року | Прийом та розгляд апеляцій | Організаційний комітет |
| червень – липень 2017 року | Проведення Всеукраїнського семінару організаторів конкурсу «Кенгуру» в Україні | Організаційний комітет, регіональні оргкомітети |
| Липень – серпень 2016 року | Аналіз задач, запропонованих регіональними організаційними комітетами для формування пакету задач як пропозиції від України для обговорення на засіданні Міжнародного організаційного комітету математичного конкурсу «Кенгуру – 2015» | Організаційний комітет |
| 17 – 25 серпня 2017 року | Проведення Всеукраїнської математичної школи для учнів учасників конкурсу «Кенгуру» в Україні | Організаційний комітет, регіональні оргкомітети |
| Серпень – вересень 2017 року | Розсилка «Інформаційного вісника Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру»» по регіонах та осередках проведення Конкурсу | Організаційний комітет, регіональні оргкомітети |
| Серпень – вересень 2017 року | Відзначення найкращих учасників Конкурсу та вчителів, які їх підготували | Організаційний комітет, регіональні оргкомітети |
| Серпень 2017 року | Підготовка аналітичного звіту про проведення Міжнародного математичного конкурсу «Кенгуру–2016» | Організаційний комітет |